



Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba

Ofício nº 175/2021/Diretoria

Ituiutaba, 08 de novembro de 2021.

Ilmo. Sr.

RENATO SILVA MOURA

Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba

Assunto: Resposta ao Ofício nº 840/2021


Prezado Senhor,

Em resposta ao ofício em epígrafe, referente ao Requerimento CM/155/2021, de autoria do ilustre Vereador Renato Moura, seguem anexas as informações solicitadas.

Com os cordiais votos de consideração e elevado apreço.

Atenciosamente,


Leticia de Castro Fernandes Garcia
Diretora da SAE

Recebido 08/11/21
NOME: 
Nayara Vilela de Carvalho
CPF 075.339.356-59
Assessor Legislativo

Relação de Loteamentos em fase de aprovação de projetos / implantação

Atualizado em 03/11/2021

	LOTEAMENTOS	Quantidade de Lotes	Parecer de Viabilidade	Projetos Aprovados	Observação	Pendências	Situação das obras
1	CONDOMÍNIO VILLAGIO	164 lotes	13/05/2019	22/05/2020	-	-	Em andamento
2	RESIDENCIAL LISBOA	384 lotes	24/03/2015	30/05/2017	-	-	Em andamento
3	JOAQUIM LEME	576 lotes	04/07/2016	05/12/2018	Somente projetos internos foram apresentados e aprovados	Falta apresentação dos projetos executivos do reservatório, estação elevatória de esgoto e das correções de outras pendências de projetos	Em andamento
4	RESIDENCIAL JD DAS MANSÕES	645 lotes	05/12/2016	30/05/2017	Somente projetos internos foram apresentados e aprovados	Não foram apresentados projetos de reservatórios, subadutoras de água tratada e interceptor de esgotos	Iniciadas e paralisadas
5	JULIA DE PAULA	245 lotes	05/12/2016	30/05/2017	Somente projetos internos foram apresentados e aprovados	Não foram apresentados projetos de reservatórios, subadutoras de água tratada e interceptor de esgotos	Iniciadas e paralisadas
6	JARDIM ITÁLIA	160 lotes	05/12/2016	30/05/2017	Somente projetos internos foram apresentados e aprovados	Não foram apresentados projetos de reservatórios, subadutoras de água tratada e interceptor de esgotos	Iniciadas e paralisadas
7	CENTRO EMPRESARIAL NORTE	27 lotes	05/12/2016	30/05/2017	Somente projetos internos foram apresentados e aprovados	Não foram apresentados projetos de reservatórios, subadutoras de água tratada e interceptor de esgotos	Não iniciadas
8	ALMEIDA DRUMOND	333 lotes	21/02/2020	Não foram apresentados projetos	Parecer de Viabilidade perdeu validade	-	Não iniciadas
9	UELSON DIAS DOS ANJOS	110 lotes (comerciais e industriais)	04/12/2019	Não foram apresentados projetos	Parecer de Viabilidade perdeu validade	-	Não iniciadas
10	RESIDENCIAL DRUMMOND 3	432 lotes	25/09/2019	Não foram apresentados projetos	Alterativas para abastecimento de água em discussão com a SAE	-	Não iniciadas
11	JARDIM SUL 1	804 lotes	14/12/2020	Projetos em fase de análise e aprovação	-	Falta apresentação dos projetos executivos do reservatório	Não iniciadas
12	OLIVEIRAS 1	391 lotes	27/05/2021	Não foram apresentados projetos	-	-	Não iniciadas
13	JARDIM DAS ACÁCIAS	65 lotes	24/09/2021	Não foram apresentados projetos	-	-	Não iniciadas
14	MZB HD Participações e Negócios	146 lotes	27/10/2021	Não foram apresentados projetos	-	-	Não iniciadas
15	AMÁLIA E ABDALLA Empreendimentos Imobiliários	550 lotes	Em análise	-	-	-	Não iniciadas
	Obras em Andamento	1.124 lotes					
	Obras Iniciadas e Paralisadas	1.050 lotes					
	Obras Não Iniciadas	2.858 lotes					
	TOTAL	5.032 lotes					